

Календарный план реализации инновационного проекта

Задачи	Перечень запланированных мероприятий	Сроки проведения	Исполнители	Ответственный
1. Разработать совместно с общеобразовательными организациями программу внеурочной деятельности подростков в организации дополнительного образования в условиях перехода на ФГОС ООО.	Изучение теории, лучших практик и разработка организационно-педагогических условий осуществления внеурочной деятельности школьников на основе взаимодействия организации дополнительного образования детей и общеобразовательных организаций	октябрь – декабрь 2016 г.	Абибула Г.С.	Петунин О. В., Матвеева С. А.
2. Поэтапно организовать внеурочную деятельность в условиях перехода школ на ФГОС ООО.	Апробация организационно-педагогических условия осуществления внеурочной деятельности подростков на основе взаимодействия организации дополнительного образования детей и общеобразовательных организаций в условиях перехода на ФГОС ООО	январь 2017г. – май 2018 г.	Абибула Г.С., педагоги МБОУДО «Центр дополнительного образования детей»	Матвеева С. А.
3. Оценить результативность осуществления внеурочной деятельности в организации дополнительного образования детей в условиях перехода школ на ФГОС ООО.	Осуществление мониторинговых процедур	январь – май 2018 г.	Абибула Г.С.	Петунин О. В., Матвеева С. А.
4. Провести корректировку программы	Осуществление на основе данных мониторинговых процедур корректировки	май - октябрь 2018 г.	Абибула Г.С.	Петунин О. В., Матвеева С. А.

организации внеурочной деятельности в организации дополнительного образования детей в условиях перехода школ на ФГОС ООО.	организационно-педагогических условий и разработка методических рекомендаций по осуществлению внеурочной деятельности подростков на основе взаимодействия организации дополнительного образования детей и общеобразовательных организаций в условиях перехода на ФГОС ООО			
---	---	--	--	--